

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
 DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

FECHA DE REALIZACION: 10 de diciembre de 2020

ARTURO MONTAÑEZ REYES

OBRA: "ELABORACION DE 6 ESTUDIOS PARA CAPACIDAD DE CARGA PARA OBRAS DIVERSAS EN EL MUNICIPIO"

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2020-099

IMPORTE CONTRATADO: \$45,240.00

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	01-dic-20	15-dic-20	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	01-dic-20	09-dic-20	IMPORTE AMPLIACIÓN	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				
			SANCIÓN				
			IMPORTE TOTAL COBRADO				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO) FINIQUITO		-		-		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	-	-	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			
						FECHA		-	-	-	-					
						PERIODO DEL		01-dic-20	-	-	-	-				
						PERIODO AL		09-dic-20	-	-	-	-				
1	<b>PARTIDAS</b>															
1.10	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	SONDEO	\$2,452.40	6.00	\$14,714.40	6.00	\$14,714.40					6.00	\$14,714.40	0.00	\$0.00	
1.20	ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. INCLUYE: ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES, METODOLOGÍA, EXPLORACIÓN Y MUESTREO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ANÁLISIS DE LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PAVIMENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	ESTUDIO	\$4,047.60	6.00	\$24,285.60	6.00	\$24,285.60					6.00	\$24,285.60	0.00	\$0.00	
				\$39,000.00		\$39,000.00						\$39,000.00			\$0.00	
		IMPORTE CONTRATADO		\$45,240.00		\$6,240.00						\$6,240.00				
		IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$45,240.00						\$45,240.00			\$0.00	
		TOTAL		\$45,240.00		ACUMULADO		\$45,240.00	ACUMULADO		ACUMULADO	\$45,240.00			\$0.00	
		(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$45,240.00												
		MONTO POR EJERCER		\$0.00												

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO