

# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON TEPETATE EN LA COLONIA HIDALGO

**FECHA INICIO**

28/10/2020

**CONCEPTO**

CALLE VERACRUZ

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

1,776

**FECHA TERMINO**

17/11/2020



# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## TRABAJOS EN TERRENO DE IMSS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/11/2020	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	12,600	25/11/2020
	RETIRAR BASURA	VIAJES	14	
	FORMAR PLATAFORMA CON CASCAJO	M2	1,178	



# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LAS FUENTES

**FECHA INICIO**  
03/11/2020

**CONCEPTO**  
CALLE NO. 5

**UNIDAD**  
M2

**CANTIDAD**  
555

**FECHA TERMINO**  
03/11/2020



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/11/2020	CALLE FRANCISCO I MADERO	M2	2,090	17/11/2020
	CALLE FRANCISCO VILLA	M2	1,760	
	PRIVADA MADERO	M2	312	
	CALLE LAZARO CARDENAS	M2	315	



PRIVADA MADERO



CALLE FRANCISCO I MADERO



CALLE FRANCISCO VILLA



CALLE LAZARO CARDENAS

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA BARRACA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/11/2020	CALLE FRANCISCO I MADERO	M2	3,670	01/12/2020
	CALLE FRANCISCO VILLA	M2	1,904	
	PRIVADA MADERO	M2	312	
	CALLE LAZARO CARDENAS	M2	315	



CALLE FRANCISCO I MADERO

CALLE FRANCISCO VILLA

PRIVADA MADERO

CALLE LAZARO CARDENAS

# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COLONIA CUAHUTEMOC

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
06/11/2020	CALLE PROL. MORELOS	M2	2,736	12/11/2020
	CALLE JULIAN CARRILLO	M2	1,368	



CALLE PROL. MORELOS



CALLE JULIAN CARRILLO

# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS DE ACOTAMIENTO

**FECHA INICIO**

09/11/2020

**CONCEPTO**

COSTADO LIB. SUR (PUENTE DE LAS OVEJAS)  
ACCESO A LAS ARBOLEDAS  
CARR. A SANTA ROSA  
CARR. AL TORO (MAGUEY – SAN ROQUE DE T.)  
ALREDEDOR DE INSTALACIONES DEL CERCA  
COSTADO DE PRESA DE SILVA  
CICLOVIA DEL MAGUEY AL MEZQUITILLO  
COSTADO DEL CENTRO GERONTOLOGICO  
(LIB. SUR)

**FECHA TERMINO**

30/11/2020



# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COLONIA VISTA OVIEDO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
11/11/2020	CALLE GUANAJUATO	M2	525	11/11/2020
	CALLE QUERETARO	M2	550	
	CALLE TRES MARIAS	M2	150	



CALLE GUANAJUATO



CALLE TRES MARIAS



CALLE QUERETARO

# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA ESTACION

**FECHA INICIO**

11/11/2020

**CONCEPTO**

CAMINO A REFUGIO CANINO

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

1,080

**FECHA TERMINO**

13/11/2020



## RENIVELACION EN LA COLONIA MONTE VERDE

**FECHA INICIO**

18/11/2020

**CONCEPTO**

CALLE LERDO DE TEJADA

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

1,590

**FECHA TERMINO**

18/11/2020



## REVESTIMIENTO CON TIERRA EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA

**FECHA INICIO**  
18/11/2020

**CONCEPTO**  
CAMPO DE BEIS BOL

**UNIDAD**  
M2

**CANTIDAD**  
600

**FECHA TERMINO**  
18/11/2020



# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## RENIVELACION EN EDIFICIOS PUBLICOS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
19/11/2020	ACCESOS AL RASTRO MUNICIPAL	M2	2,100	25/11/2020
	ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS	M2	625	



ACCESOS AL RASTRO MUNICIPAL



ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

## RENIVELACION EN LA COLONIA VILLAS DEL MAGUEY

**FECHA INICIO**

23/11/2020

**CONCEPTO**

CALLE EMILIANO ZAPATA

**UNIDAD**


M2

**CANTIDAD**

1,600

**FECHA TERMINO**

23/11/2020



# REPORTE MES DE NOVIEMBRE MAQUINARIA

## RENIVELACION EN EL OJO DE AGUA

**FECHA INICIO**

27/11/2020

**CONCEPTO**

CAMINO

**UNIDAD**


M2

**CANTIDAD**

2,080

**FECHA TERMINO**

27/11/2020



## DESAZOLVE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO JESUS DEL MONTE

**FECHA INICIO**

30/11/2020

**CONCEPTO**

REJILLAS DE DRENAJE

**FECHA TERMINO**

30/11/2020

