

REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN LA COLONIA COLINAS DEL RINCON

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
26/11/2020	FORMAR Y REVESTIR CON CASCAJO CAMINO SACA COSECHAS	M2	2,256	07/12/2020



REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA

FECHA INICIO
02/12/2020

CONCEPTO
CALLE 10 DE MAYO

UNIDAD
M2

CANTIDAD
1,785

FECHA TERMINO
04/12/2020



REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN TERRENO DE CALLE IGNACIO RAYON

FECHA INICIO

08/12/2020

CONCEPTO

LIMPIEZA DE TERRENO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

7,616


FECHA TERMINO

11/12/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
10/12/2020	CAMINO DEL ARROYO (DE LIB, SUR A CAMINO DEL CANAL)	M2	7,920	11/12/2020



RENIVELACION Y REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO


FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
14/12/2020	CAMINO A SUBESTACION DE LUZ	M2	1,230	16/12/2020



REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA PEÑA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
14/12/2020	CAMINO DE ACCESO	M2	4,100	17/12/2020
	CALLE DE ACCESO	M2	8,900	
	CAMINO A SAN ANTONIO DE FUNES	M2	3,100	



REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN INSTALACIONES DEL IMSS

FECHA INICIO

14/12/2020

CONCEPTO

LIMPIEZA DE TERRENO
REVESTIMIENTO CON POLVILLO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,240

FECHA TERMINO

17/12/2020



REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN COL. CUAHUTEMOC

FECHA INICIO

16/12/2020

CONCEPTO

LIMPIEZA DE TERRENO PARTE TRASERA DE
SORIANA

FECHA TERMINO

17/12/2020



REPORTE MES DE DICIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBA

FECHA INICIO	CONCEPTO	FECHA TERMINO
01/12/2020	COSTADO DE CENTRO GERONTOLOGICO	01/12/2020
02/12/2020	AREA DE ACOTAMIENTO CARR. MAGUEY – SILVA	09/12/2020
10/12/2020	AREA DE ACOTAMIENTO CARR. MAGUEY – ARROYO SECO	11/12/2020
14/12/2020	AREA DE ACOTAMIENTO CARR. MEZQUITILLO – JESUS DEL MONTE	15/12/2020
16/02/2020	CAMINO MEZQUITILLO – TANQUES DEL MEZQUITILLO	18/12/2020

DESAZOLVE DEL RIO TURBIO

FECHA INICIO

15/12/2020

CONCEPTO

PUENTE DE LAS OVEJAS

FECHA TERMINO

31/12/2020

