

# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## TRABAJOS PARA RED DE AGUA POTABLE NE LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXIQUITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/10/2020	EXCAVAR Y ATERRAR TUBERIA	ML	380	12/10/2020



# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO

13/10/2020

CONCEPTO

RETIRAR BASURA  
EXCAVACION PARA PLANTAR ARBOLES

FECHA TERMINO

14/10/2020



# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

**FECHA INICIO**

14/10/2020

**CONCEPTO**

CALLE OCAMPO  
CAMINO A EMPEDRADO DEL MOGOTE

**UNIDAD**

M2  
M2

**CANTIDAD**


1,860  
3,560

**FECHA TERMINO**


20/10/2020



CALLE OCAMPO



CAMINO A EMPEDRADO DEL MOGOTE



## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COLONIA CUAHUTEMOC

**FECHA INICIO**

16/10/2020

**CONCEPTO**

CALLE PROLONGACION MORELOS

**FECHA TERMINO**

29/10/2020



## TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CAMINOS

**FECHA INICIO**

19/10/2020

**CONCEPTO**

BLVD. JUVENTINO ROSAS  
CAMINO AL OJO DE AGUA  
BLVD. LAS TORRES  
LIBRAMIENTO SUR

**FECHA TERMINO**

30/10/2020



# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
20/10/2020	CAMINO DEL ROBLEDAL AL PANTEON	M2	560	20/10/2020



# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## TRABAJOS EN LAS COMUNICAD EL MAGUEY

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
21/10/2020	RETIRAR BORDO EN LA CALLE VICENTE GUERREO	ML	50	22/10/2020



# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
22/10/2020	CALLE DOMINGO VELAZQUEZ	M2	1,540	27/10/2020
	CALLE PUEBLA	M2	1,340	
	CALLE CALIFORNIA	M2	1,525	
	CALLE NUEVO LEON	M2	5,625	



CALLE DOMINGO VELAZQUEZ



CALLE CALIFORNIA



CALLE PUEBLA




CALLE NUEVO LEON



## REVESTIMIENTO CON TEPETATE EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
26/10/2020	CRUCE DE CALLE NUEVO LEON A CAMINO SAN ANTONIO DE LA PAZ	M2	400	26/10/2020



## TRABAJOS EN LA COMUNIDAD LAS FUENTES

**FECHA INICIO**

26/10/2020

**CONCEPTO**

RETIRAR CASCAJO DE CAMINO #1

**FECHA TERMINO**

28/10/2020



## REVESTIMIENTO CON MATERIAL RECICLADO DE URBANIZACIONES EN LA COLONIA HIDALGO

**FECHA INICIO**

28/10/2020

**CONCEPTO**

CALLE VERACRUZ

**FECHA TERMINO**

29/10/2020



## DESAZOLVE DEL RIO SANTIAGO

**FECHA INICIO**

01/10/2020

**CONCEPTO**

LIBRAMIENTO SUR  
LOMA DEL LIEBRERO

**FECHA TERMINO**

13/10/2020



# REPORTE MES DE OCTUBRE MAQUINARIA

## DESAZOLVE DE DESAGUE EN SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
23/10/2020	CALLE HIDALGO CALLE DOMINGO VELAZQUEZ	ML	100	23/10/2020



## DESAZOLVE DEL RIO TURBIO

**FECHA INICIO**

14/10/2020

**CONCEPTO**

LA MEZQUITERA  
LIBRAMIENTO SUR

**FECHA TERMINO**

30/10/2020

