

REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LAS HIGUERILLAS

FECHA INICIO

06/01/2020

CONCEPTO

CAMINO DE ACCESO

UNIDAD


M2

CANTIDAD

11,500

FECHA TERMINO

07/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
06/01/2020	FORMAR CARRIL PARA CARRERAS	M2	2,500	08/01/2020
	CALLE VICENTE GUERRERO	M2	4,290	
	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	M2	3,000	
	TERRENO PARA JUEGOS	M2	1,500	
	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	M2	1,280	



FORMAR CARRIL PARA CARRERAS



TERRENO PARA JUEGOS



TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO



CALLE VICENTE GUERRERO



CALLE FRANCISCO JAVIER MINA



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON TEPETATE EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL

FECHA INICIO

07/01/2020

CONCEPTO

CALLE DE LAS ESCUELAS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

FECHA TERMINO

08/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON POLVILLO EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
08/01/2020	CALLE VICENTE GUZMAN	M2	1,800	14/01/2020
	CALLE RIO LERMA	M2	975	



CALLE VICENTE GUZMAN



CALLE RIO LERMA



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD NUEVO JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
08/01/2020	CAMINO SACA COSECHAS	M2	1,368	10/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PAZ

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
09/01/2020	CAMINO POR CARRETERA A SANTA ROSA	M2	4,980	21/01/2020
	CALLE SIN NOMBRE	M2	3,900	
	CAMINO POR RIO TURBIO A SAN ROQUE DE MONTES	M2	7,600	
	CAMINO HACIA PUERTA DE SAN GERMAN	M2	7,100	
	CAMINO A SAN ROQUE DE MONTES	M2	5,100	



CAMINO POR CARRETERA A SANTA ROSA



CAMINO POR RIO TURBIO A SAN ROQUE DE MONTES



CALLE SIN NOMBRE



CAMINO HACIA PUERTA
DE SAN GERMAN



CAMINO A SAN
ROQUE DE MONTES

REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PAZ

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
09/01/2020	CAMINO POR CARR. A SANTA ROSA	M2	400	31/01/2020
	CAMINO PRINCIPAL	M2	7265	
	CAMINO PUERTA DE SAN PEDRO	M2	508	



CAMINO POR CARR. A SANTA ROSA



CAMINO PUERTA DE SAN PEDRO

CAMINO PRINCIPAL

REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

TRABAJOS EN NUEVO JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
10/01/2020	LIMPIEZA DE AREA DE DONACION PARA JARDIN	M2	250	10/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

TRABAJOS A UN COSTADO DE LAS QUIMICAS

FECHA INICIO

13/01/2020

CONCEPTO

APOYO PARA SOFOCAR INCENDIO

FECHA TERMINO

13/01/2020



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PAZ

FECHA INICIO

14/01/2020

CONCEPTO

DEMOLICION DE PUENTE
DEZASOLVE DE ARROYO 160 ML.

FECHA TERMINO

14/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN EL OJO DE AGUA

FECHA INICIO

15/01/2020

CONCEPTO

CAMINO AL OJO DE AGUA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

5,520

FECHA TERMINO

15/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

TRABAJOS EN TERRENO DE JUBILADOS DEL IMSS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
16/01/2020	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	6,050	16/01/2020



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SILVA

FECHA INICIO

16/01/2020

CONCEPTO

CAMINO AL MOGOTE
CAMINO SACA COSECHAS

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

3,500
9,950

FECHA TERMINO

22/01/2020



CAMINO AL MOGOTE



CAMINO SACA COSECHAS