

REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COLONIA SANTA MARIA

FECHA INICIO

02/03/2020

CONCEPTO

CALLE JUAN GARCIA
CALLE REAL DEL RIO

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

396
1,130

FECHA TERMINO

04/03/2020



CALLE JUAN GARCIA



CALLE REAL DEL RIO



DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RIO SANTIAGO

FECHA INICIO

02/03/2020

CONCEPTO

EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPESTRE
LIMPIEZA DE TERRENO PARA DESAZOLVE

FECHA TERMINO

31/03/2020



TRABAJOS EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COL. CUAHUTEMOC

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/03/2020	LIMPIEZA, DEMONTE, NIVELACION Y REVETIMIENTO	M2	1,200	09/03/2020
	LIMPIEZA DE COSTADOS DE CALLE	M2	654	



TRABAJOS EN URBANIZACION DE CALLE LIRIO EN COL. VALLE DEL SOL

FECHA INICIO

03/03/2020

CONCEPTO

VARIAS MANIOBRAS

FECHA TERMINO

14/03/2020



TRABAJOS EN BANCO DE CASCAJO DE PIEDRAS NEGRAS

FECHA INICIO

02/03/2020

CONCEPTO

MANIOBRAS PARA AFLOJAR, ACARREAR Y APILAR
CASCAJO

FECHA TERMINO

31/03/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CORDERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/03/2020	CAMINO A SAN IGNACIO	M2	3,135	05/03/2020
	CAMINO AL MOGOTE	M2	5,050	
	CAMINO A LA SOLEDAD	M2	5,640	
	CAMINO A SAN ISIDRO	M2	16,730	



CAMINO A SAN IGNACIO

CAMINO AL MOGOTE

CAMINO A LA SOLEDAD

CAMINO A SAN ISIDRO

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
05/03/2020	CAMINO AL SALITRERO	M2	6,100	09/03/2020
	CAMINO AL JUNCO	M2	14,490	




CAMINO AL SALITRERO

CAMINO AL JUNCO

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA ESTACION

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
05/03/2020	CAMPO DE BEISBOL	M2	10,560	09/03/2020
	CAMINO DE ACCESO	M2	2,475	



CAMINO DE ACCESO



CAMPO DE BEISBOL

REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO DEL ITESI

FECHA INICIO

06/03/2020

CONCEPTO

AFINAR CASCAJO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,330

FECHA TERMINO

06/03/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CORDERO A PEÑUELAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
09/03/2020	CAMINO	M2	3,060	09/03/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE ESTALA A EMPEDRADO DE SAN ISIDRO

FECHA INICIO

09/03/2020

CONCEPTO

CAMINO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

3,180

FECHA TERMINO

09/03/2020



TRABAJOS EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
10/03/2020	LIMPIEZA DE TERRENO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	M2	2,500	11/03/2020



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE TORRES

FECHA INICIO

10/03/2020

CONCEPTO

EXCAVAR Y RELLENAR LINEA DE AGUA POTABLE

CANTIDAD

398 ML

FECHA TERMINO

24/03/2020



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FUENTES

FECHA INICIO

10/03/2020

CONCEPTO

CAMINO A SAN JOSE DE LA BARRANCA
CAMINO PRINCIPAL
CAMINO SIN NOMBRE
CAMINO AL MANANTIAL

UNIDAD

M2
M2
M2
M2

CANTIDAD

5,875
4,250
3,625
1,460

FECHA TERMINO

11/03/2020



CAMINO A SAN JOSE
DE LA BARRANCA

CAMINO PRINCIPAL

CAMINO SIN NOMBRE

CAMINO AL MANANTIAL

REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
10/03/2020	CAMINO A LA SARTENEJA	M2	2,888	13/03/2020



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA


RENIVELACION DE CAMINO A SUBESTACION EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/03/2020	CAMINO A SUB ESTACION	M2	7,440	13/03/2020
	CAMINO DE SUB ESTACION A SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ	M2	7,440	




RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL LIEBRERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/03/2020	CALLE CACHIL	M2	2,500	12/03/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/03/2020	FORMAR CARRIL	M2	2,560	13/03/2020
	TERRENO PARA MUSICA	M2	2,250	
	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	M2	3,100	
	CALLE VELAZQUEZ	M2	1,620	
	CALLE TEJEDA	M2	1,165	



FORMAR CARRIL



TERRENO PARA MUSICA



TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO



CALLE VELAZQUEZ



CALLE TEJEDA

