


## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/03/2020	FORMAR CARRIL	M2	2,560	13/03/2020
	TERRENO PARA MUSICA	M2	2,250	
	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	M2	3,100	
	CALLE VELAZQUEZ	M2	1,620	
	CALLE TEJEDA	M2	1,165	



FORMAR CARRIL



TERRENO PARA MUSICA




TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO



CALLE VELAZQUEZ



CALLE TEJEDA



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ

**FECHA INICIO**

17/03/2020

**CONCEPTO**

CAMINO A LA SARTENEJA

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

8,440

**FECHA TERMINO**

17/03/2020



## TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO

**FECHA INICIO**

17/03/2020

**CONCEPTO**

CARGAR TEPETATE PARA CUBRIR BASURA

**FECHA TERMINO**

26/03/2020



# REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA ESTACION

**FECHA INICIO**  
17/03/2020

**CONCEPTO**  
CAMPO DE FUT BOL

**UNIDAD**  
M2

**CANTIDAD**  
5,980

**FECHA TERMINO**  
17/03/2020



## RENIVELACIONES EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES

**FECHA INICIO**

17/03/2020



CALLE CALIFORNIA



CALLE NAYARIT

**CONCEPTO**

CAMINO SIN NOMBRE AL LIB. SUR  
CALLE CALIFORNIA  
CALLE NAYARIT  
CALLE DOMINGO VELAZQUEZ  
CALLE NUEVO LEON  
CALLE SONORA  
CALLE TAMAULIPAS  
CALLE PROL. SONORA  
CALLE PROL. NUEVO LEON  
CALLE VERACRUZ  
CALLE NUEVO LEON HACIA ARROYO SECO  
CALLE DURANGO

**UNIDAD**

M2  
M2

**CANTIDAD**

13,000  
2,325  
1,210  
1,860  
2,840  
1,548  
544  
940  
2,450  
3,720  
3,985  
1,810

**FECHA TERMINO**

31/03/2020



CALLE NUEVO LEON  
HACIA ARROYO SECO



CALLE DURANGO  
CALLE DURANGO



CALLE DOMINGO  
VELAZQUEZ



CALLE NUEVO LEON



CALLE SONORA



CALLE PROL.  
NUEVO LEON



CALLE VERACRUZ

## RENIVELACIONES EN LA COMUNIDAD DE MURALLA DE JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
18/03/2020	CAMINO SIN NOMBRE	M2	7,865	20/03/2020
	CAMPO DEPORTIVO	M2	9,310	
	CAMINO A SANTA RITA		7,760	



CAMINO SIN NOMBRE

CAMPO DEPORTIVO

CAMINO A SANTA RITA

## TRABAJOS EN VIVERO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE

**FECHA INICIO**


18/03/2020

**CONCEPTO**

RENIVELACION Y REVESTIMIENTO DE TERRENO

**FECHA TERMINO**

20/03/2020



## TRABAJOS EN CENTRO COMUNITARIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS

**FECHA INICIO**

19/03/2020

**CONCEPTO**

RENIVELACION DE TERRENO  
REVESTIMIENTO CON CASCAJO Y TEPETATE DE  
TERRENO

**FECHA TERMINO**

25/03/2020



# REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

## RENIVELACION DE ACCESO AL RIO SANTIAGO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
23/03/2020	BLVD. JUVENTINO ROSAS A BLVD. LAS TORRES NORTE	M2	2,740	23/03/2020



# REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA

**FECHA INICIO**

23/03/2020

**CONCEPTO**

CALLE MORELOS  
CALLE HIDALGO  
CALLE NIÑOS HEROES  
CALLE SANTA RITA  
CAMPO DEPORTIVO

**UNIDAD**

M2  
M2  
M2  
M2  
M2

**CANTIDAD**

5,640  
1,240  
525  
850  
5,600

**FECHA TERMINO**

27/03/2020



CALLE MORELOS

CALLE HIDALGO

CALLE NIÑOS HEROES

CALLE SANTA RITA

## TRABAJOS EN BARDA PERIMETRAL DE LA DEPORTIVA J JESUS RODRIGUEZ BARBA

FECHA INICIO

24/03/2020

CONCEPTO

RETIRAR TIERRA

FECHA TERMINO

30/03/2020



# REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON POLVILLO EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
25/03/2020	CALLE NICOLAS MENDEZ	M2	550	30/03/2020
	PRIVADA NICOLAS MENDEZ	M2	328	
	ACCESO A COMUNIDAD	M2	135	
	CALLE RIO LERMA	M2	900	
	CALLE PANORAMA	M2	2325	
	CAMINO AL CHILLIDO	M2	620	



CALLE NICOLAS MENDEZ



CALLE PANORAMA



PRIVADA NICOLAS MENDEZ



CAMINO AL CHILLIDO



CALLE RIO LERMA



## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
26/03/2020	CALLE RIO LERMA	M2	900	26/03/2020



## TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE MEXIQUITO

**FECHA INICIO**



27/03/2020

**CONCEPTO**

RETIRAR RAIZ DE ARBOLES SECOS

**FECHA TERMINO**

27/03/2020



## DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES

**FECHA INICIO**

27/03/2020

**CONCEPTO**

ARROYO  
CANAL EN ACCESO A LA COMUNIDAD  
CANAL PARTE TRASERA DEL KINDER

**FECHA TERMINO**

31/03/2020



CANAL EN ACCESO A LA COMUNIDAD



CANAL PARTE TRASERA DEL KINDER



## TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ

**FECHA INICIO**


30/03/2020

**CONCEPTO**

EXCAVAR Y RELLENAR LINEA DE AGUA POTABLE

**FECHA TERMINO**

30/03/2020



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

**FECHA INICIO**

31/03/2020

**CONCEPTO**

CAMPO DEPORTIVO

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

7,700

**FECHA TERMINO**

31/03/2020



## DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES

**FECHA INICIO**

30/03/2020

**CONCEPTO**

ARROYO  
CANAL DE AGUAS NEGRAS POR CALLE HIDALGO  
DESAZOLVE DE PUENTE

**FECHA TERMINO**

31/03/2020

