

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/04/2020	CALLE PUEBLA	M2	1,760	02/04/2020
	CALLE PROL. PUEBLA	M2	2,290	
	CALLE DEL RIO	M2	1,190	
	CALLE PROL. DURANGO	M2	3,095	
	CALLE PROL. TAMAULIPAS	M2	3,175	




CALLE PUEBLA



CALLE DEL RIO



CALLE PROL. PUEBLA



CALLE PROL. TAMAULIPAS



CALLE PROL. DURANGO

REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

FECHA INICIO

01/04/2020

CONCEPTO

CAMPO DE BEIS BOL

UNIDAD

M2

CANTIDAD

7,700

FECHA TERMINO

02/04/2020



DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CONCEPTO	FECHA TERMINO
01/04/2020	CANAL DE DESAGÜE ATRÁS DE PRESSCOLAR	ML	105	3/04/2020
	CANAL DE DESAGÜE EN CALLE DURANGO	ML	150	
	CANAL AGUAS NEGRAS CALLE HIDALGO	ML		



CANAL DE DESAGÜE ATRÁS DE PRESSCOLAR



CANAL DE DESAGÜE EN CALLE DURANGO



CANAL AGUAS NEGRAS CALLE HIDALGO

DESAZOLVES Y LIMPIEZA DE RIO SANTIAGO

FECHA INICIO

01/04/2020

CONCEPTO

ALTURA DEL FRACC. CAMPESTRE
PUENTE SOBRE BLVD. LAS TORRES NORTE

FECHA TERMINO

27/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON POLVILLO EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

FECHA INICIO

02/04/2020

CONCEPTO

CAMINO A PANORAMA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,220



FECHA TERMINO

03/04/2020



TRABAJOS EN BORDO DEL RIO SANTIAGO FRACC. CAMPESTRE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/04/2020	EXTENDER TIERRA SOBRE BORDO	ML	1248	03/04/2020



TRABAJOS EN TERRENO DE MAESTROS JUBILADOS DEL IMSS

FECHA INICIO

03/04/2020

CONCEPTO

EXTENDER TEPETATE

FECHA TERMINO

03/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

TRABAJOS EN DEPORTIVA J JESUS RODRIGUEZ BARBA

FECHA INICIO

03/04/2020

CONCEPTO

LIMPIAR Y RETIRAR TIERRA DE BARDA PERIMETRAL
LIMPIEZA DE AREA DE ALBERCA
LIMPIEZA DE AREA DE BICI CROS

FECHA TERMINO

30/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

TRABAJOS EN COLONIA VALLE DEL SOL

FECHA INICIO

03/04/2020

CONCEPTO

CALLE LIRIO

FECHA TERMINO

13/04/2020

