

REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE LOS PEDROZA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
13/04/2020	CALLE MIGUEL ANGEL	M2	1,925	15/04/2020
	CALLE MARIA GUADALUPE	M2	2,148	
	CALLE MARIA DEL RAYO	M2	2,135	
	CALLE MARIA DE LA CRUZ	M2	2,394	
	CAMINO A LA ESTACION	M2	2,780	
	CALLE MARIA DEL CARMEN	M2	2,816	



CALLE MIGUEL ANGEL



CALLE MARIA DEL RAYO



CALLE MARIA DE LA CRUZ



CAMINO A LA ESTACION



CALLE MARIA GUADALUPE



CALLE MARIA DEL CARMEN



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA

FECHA INICIO

13/04/2020

CONCEPTO

CALLE LOS PINOS
AREA DE CARRIL DE CARRERAS

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

2,736
1,160

FECHA TERMINO

16/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON POLVILLO EN LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
13/04/2020	CAMINO DE ACCESO	M2	1,075	20/04/2020
	CALLE DEL DELEGADO	M2	410	
	CAMINO A LA ESTACION	M2	1,375	
	CALLE LOS PINOS	M2	1,125	



CAMINO DE ACCESO


CALLE DEL DELEGADO

CAMINO A LA ESTACION

CALLE LOS PINOS

DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CONCEPTO	FECHA TERMINO
14/04/2020	REGADERA	ML	421	22/04/2020
	TUBOS PARA FORMAR PUENTE	ML	161	
	REGADERAS EN EJIDO			



MANIOBRAS EN LA COMUNIDAD EL ROBLEDAL

FECHA INICIO

14/04/2020

CONCEPTO

BACHEO DE CAMINO EMPEDRADO

FECHA TERMINO

03/04/2020



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD PLAN LIBERTADOR

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
21/04/2020	CAMINO DE ACCESO A COLONIA LA LOMITA	M2	2,225	30/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD PLAN LIBERTADOR

FECHA INICIO

21/04/2020

CONCEPTO

CAMINO SACA COSECHAS
CALLE SIN NOMBRE

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

3,550
3,475

FECHA TERMINO

22/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL

FECHA INICIO

23/04/2020

CONCEPTO

COLOCAR TUBOS PARA PASO DE MAQUINARIA EN
TIERRAS DE CULTIVO

FECHA TERMINO

23/04/2020



TRABAJOS EN COMUNIDAD PLAN LIBERTADOR

FECHA INICIO

27/04/2020

CONCEPTO

MANIOBRAS PARA HABILITAR CAMINO

FECHA TERMINO

27/04/2020



REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

DESAZOLVES DE ARROYO TRES MARIAS

FECHA INICIO

28/04/2020

CONCEPTO

JUVENTINO ROSAS

FECHA TERMINO

30/04/2020

