

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD PLAN LIBERTADOR

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/05/2020	CAMINO ACCESO POR SAN CRISTOBAL	M2	6,535	29/05/2020
	CALLE PRINCIPAL	M2	2,088	
	CAMINO A LA SOLEDAD	M2	1,890	
	CAMINO NUEVO A LA LOMITA	M2	1,360	
	CALLE DEL BANCO DEL MATERIAL	M2	7,854	
	CALLE SIN NOMBRE	M2	640	
	CALLE NUEVA EN LA LOMITA	M2	1,100	
	CAMINO A SAN CRISTOBAL POR LA LOMITA	M2	2,637	



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD PLAN LIBERTADOR

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/05/2020	CAMINO ACCESO A LA LOMITA	M2	2,265	22/05/2020
	CAMINO A SAN CRISTOBAL	M2	3,255	



DESAZOLVES EN BLVD. JUVENTINO ROSAS

FECHA INICIO

04/05/2020

CONCEPTO

CANAL DE ARROYO TRES MARIAS


FECHA TERMINO

15/05/2020



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE MEXIQUITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
13/05/2020	ABRIR Y ATERRAR SANJA PARA DRENAJE	ML	255	19/05/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LOS PEDROZA

FECHA INICIO

18/05/2020

CONCEPTO

CALLE JAZMIN
CALLE SIN NOMBRE
CALLE MARIA CRUZ
CAMINO HACIA LA ESTACION

UNIDAD

M2
M2
M2
M2

CANTIDAD

1,196
1,150
2,464
2,688

FECHA TERMINO

19/05/2020



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO

FECHA INICIO

18/05/2020

CONCEPTO

CANAL DE AGUAS NEGRAS

FECHA TERMINO

22/05/2020



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD LOS PEDROZA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
18/05/2020	LIMPIEZA DE TERRENO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	M2	600	18/05/2020



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

TRABAJOS EN BANCO DE CASCAJO

FECHA INICIO

18/05/2020

CONCEPTO

PIEDRAS NEGRAS

FECHA TERMINO

29/05/2020



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

TRABAJOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA J JESUS RODRIGUEZ BARBA

FECHA INICIO

19/05/2020

CONCEPTO

MANOBRAS DE LIMPIEZA

FECHA TERMINO

29/05/2020



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

RENIVELACION EN SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO

20/05/2020

CONCEPTO

CAMINO SACA COSECHAS A LIB. SUR

UNIDAD


M2

CANTIDAD

476

FECHA TERMINO

20/05/2020



TRABAJOS EN COMUNIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA INICIO

25/05/2020

CONCEPTO

EXTENDER ENSOLVE DE ARROYO

FECHA TERMINO

29/05/2020



TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO

FECHA INICIO

25/05/2020

CONCEPTO

MANIOBRAS PARA EXTENDER, AFINAR Y FORMAR PLATAFORMA

FECHA TERMINO

29/05/2020



DESAZOLVES EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ

FECHA INICIO

28/05/2020

CONCEPTO

CAUCE DEL RIO TURBIO

FECHA TERMINO

29/05/2020

