

REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

DESAZOLVE DE RIO TURBIO

FECHA INICIO

04/01/2021

CONCEPTO

PUENTE DE LAS OVEJAS

FECHA TERMINO

14/01/2021



TRABAJOS EN CALLE RAFAEL ZAPIEN COL. CUAHUTEMOC

FECHA INICIO

04/01/2021

CONCEPTO

LIMPIEZA DE TERRENO

FECHA TERMINO

29/01/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/01/2021	CALLE MIGUEL HIDALGO	M2	3,564	13/01/2021
	CALLE DEL CAMPO	M2	1,120	



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA PEÑA

FECHA INICIO

05/01/2021

CONCEPTO

CAMINO A SAN ANTONIO DE FUNES

UNIDAD



M2

CANTIDAD

3,640

FECHA TERMINO

05/01/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COLONIA COLINAS DEL RINCON

FECHA INICIO

05/01/2021

CONCEPTO

CAMINO SACA COSECHAS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,434

FECHA TERMINO

18/01/2021



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD MEXIQUITO

FECHA INICIO

06/01/2021

CONCEPTO

CAMINO A LAS TORTUGAS

UNIDAD



M2

CANTIDAD

1,687

FECHA TERMINO

08/01/2021



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COLONIA COLINAS DEL RINCON

FECHA INICIO

11/01/2021

CONCEPTO

CAMINO SACA COSECHAS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,434

FECHA TERMINO

13/01/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE CALIFORNIA

FECHA INICIO

14/01/2021

CONCEPTO

CAMINO SIN NOMBRE
CAMINO SIN NOMBRE #2

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

3,030
1,770

FECHA TERMINO

25/01/2021



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

DESAZOLVE DE RIO SANTIAGO

FECHA INICIO

15/01/2021

CONCEPTO

LIBRAMIENTO SUR A TABIQUERAS

FECHA TERMINO

29/01/2021



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD CALIFORNIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
18/01/2021	CAMINO SIN NOMBRE	M2	3,030	29/01/2021
	CAMINO SIN NOMBRE #2	M2	1,770	



DESAZOLVE DE CANAL

FECHA INICIO

19/01/2021

CONCEPTO

LIBRAMIENTO SUR FRENTE A COLINAS DEL RINCON

FECHA TERMINO

27/01/2021



REPORTE MES DE ENERO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
25/01/2021	CALLE SONORA	M2	2,944	29/01/2021
	CAMINO AL POZO DE SAN ANTONIO DE LA PAZ	M2	3,475	
	CAMINO DEL CANAL DE SAN ANTONIO DE LA PAZ	M2	4,175	



CALLE SONORA



CAMINO AL POZO
DE SAN ANTONIO DE LA PAZ



CAMINO DEL CANAL DE
SAN ANTONIO DE LA PAZ

RENIVELACION EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA

FECHA INICIO

27/01/2021

CONCEPTO

CALLE HACIENDA DE SANTA MARIA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

4,840

FECHA TERMINO

28/01/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
28/01/2021	PARTES BAJAS DE LA CALLE HACIENDA DE SANTA MARIA	M2	630	28/01/2021

