

DESAZOLVE EN LA COLONIA LOS REMEDIOS

FECHA INICIO

01/03/2021

CONCEPTO

RIO SANTIAGO

FECHA TERMINO

26/03/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD CALIFORNIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/03/2021	CALLE SIN NOMBRE #8 COSTADO DEL CAMPO AREA DE ACOTAMIENTO PARA CAMION	M2 M2	1,160 160	03/03/2021



CALLE SIN NOMBRE #8 COSTADO DEL CAMPO



AREA DE ACOTAMIENTO PARA CAMION

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD TIERRAS NUEVAS

FECHA INICIO

01/03/2021

CONCEPTO

CAMINO A SAN IGNACIO 3ER TRAMO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

13,100

FECHA TERMINO

08/03/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE CALIFORNIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/03/2021	AREA DE ACOTAMIENTO PARA CAMION	M2	435	03/03/2021



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO

FECHA INICIO

05/03/2021

CONCEPTO

CALLE SIN NOMBRE #1
CALLE SIN NOMBRE #2

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

1,100
590

FECHA TERMINO


11/03/2021



CALLE SIN NOMBRE #1



CALLE SIN NOMBRE #2



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO

FECHA INICIO

09/03/2021

CONCEPTO

CAMINO A SAN JOSE DEL CORDERO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

12,908

FECHA TERMINO

18/03/2021



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO

FECHA INICIO

10/03/2021

CONCEPTO

CALLE SIN NOMBRE #2

UNIDAD

M2

CANTIDAD

590

FECHA TERMINO

11/03/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/03/2021	CALLE HIDALGO	M2	1,266	12/03/2021



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

16/03/2021

CONCEPTO

CALLE HIDALGO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,911

FECHA TERMINO

19/03/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CORDERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
19/03/2021	CAMINO A SAN IGNACIO	M2	5,982	25/03/2021



DESAZOLVE EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO

22/03/2021

CONCEPTO

CANAL DE DESAGUE
CANAL EN CALLE HIDALGO

FECHA TERMINO

22/03/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
22/03/2021	PRIVADA RODRIGUEZ	M2	380	24/03/2021
	CAMINO A TANQUES DEL MEZQUITILLO	M2	2,150	



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
22/03/2021	PRIVADA RODRIGUEZ	M2	380	25/03/2021
	CAMINO A TANQUES DEL MEZQUITILLO	M2	330	



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO

23/03/2021

CONCEPTO

CAMPO DEPORTIVO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

5,850

FECHA TERMINO

23/03/2021



REPORTE MES DE MARZO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON TEPETATE EN LA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
23/03/2021	PLATAFORMA COSTADO DE CAMPO	M2	400	23/03/2021



TRABAJOS EN FACCIONAMIENTO VILLA JARDIN

FECHA INICIO

25/03/2021

CONCEPTO

LIMPIEZA DE TERRENO

FECHA TERMINO

25/03/2021



DESAZOLVE EN LA COMUNIDAD LOMA DE SAN RAFAEL

FECHA INICIO

26/03/2021

CONCEPTO

CANAL EN LA COL. LA FRONTERA

FECHA TERMINO

26/03/2021

