


INICIO DE OBRA

Table with contract details including: FECHA DE REALIZACION: 16 de abril de 2021, LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., CONVENIOS AL CONTRATO: NO CONVENIO, IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA: \$191,315.46, IMPORTE TOTAL COBRADO: \$191,315.46, SALDO A CANCELAR: \$1,745.11

Main contract schedule table with columns: CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD, PRECIO, CANT, IMPORTE, EST. 1, EST. 2, EST. 3, EST. 4, EST. 5, EST. 6, EST. 7, EST. 8, EST. 9, EST. 10, EST. 11, EST. 12, EST. 13, EST. 14, EST. 15, EST. 16, EST. 17, EST. 18, EST. 19, EST. 20, EST. 21, EST. 22, EST. 23, EST. 24, EST. 25, EST. 26, EST. 27, EST. 28, EST. 29, EST. 30, EST. 31, EST. 32, EST. 33, EST. 34, EST. 35, EST. 36, EST. 37, EST. 38, EST. 39, EST. 40, EST. 41, EST. 42, EST. 43, EST. 44, EST. 45, EST. 46, EST. 47, EST. 48, EST. 49, EST. 50, EST. 51, EST. 52, EST. 53, EST. 54, EST. 55, EST. 56, EST. 57, EST. 58, EST. 59, EST. 60, EST. 61, EST. 62, EST. 63, EST. 64, EST. 65, EST. 66, EST. 67, EST. 68, EST. 69, EST. 70, EST. 71, EST. 72, EST. 73, EST. 74, EST. 75, EST. 76, EST. 77, EST. 78, EST. 79, EST. 80, EST. 81, EST. 82, EST. 83, EST. 84, EST. 85, EST. 86, EST. 87, EST. 88, EST. 89, EST. 90, EST. 91, EST. 92, EST. 93, EST. 94, EST. 95, EST. 96, EST. 97, EST. 98, EST. 99, EST. 100

Summary table with columns: IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE DE LIQUIDACION, IMPORTE TOTAL ESTIMADO, PENAS CONVENCIONALES (SANCCION), SALDO A CANCELAR, SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO



GELECN INSTALACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARC-ANGEL MARTIN GONZALEZ PEREZ SUPERVISOR

CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA 134 INT 202, ZONA CENTRO, LEON, GTO.

CN 970401 B70

GTO-SOPFUC-2000-2012

477 7135373, 477 7135374

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: SE EXTIENDE EL MAS AMPLO FINANCIO QUE EN DERECHO PROCEDA, REMANUCINANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL, QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLO FINANCIO QUE EN DERECHO PROCEDA, REMANUCINANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL, QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO