

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/05/2021	CALLE HIDALGO	M2	1,560	24/05/2021
	PRIVADA HIDALGO	M2	390	



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL CERRITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/05/2021	CAMINO A CARRETERA EL JARALILLO	M2	3,180	05/05/2021



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
05/05/2021	CALLE RAMON CHAVEZ CALLE NICOLAS BRAVO	M2 M2	1,584 EN PROCESO	12/05/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA SOLEDAD

FECHA INICIO

06/05/2021

CONCEPTO

CALLE PRINCIPAL

UNIDAD

M2

CANTIDAD

2,736

FECHA TERMINO


11/05/2021



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
10/05/2021	CALLE RAMON CHAVEZ	M2	1,130	31/05/2021
	CALLE NICOLAS BRAVO	M2	PROCESO	



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD MURALLA DE JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO

10/05/2021

CONCEPTO

MANIOBRAS PARA COMPOSTA EN VIVERO
MUNICIPAL

FECHA TERMINO

/05/2021



DESAZOLVE DE ARROYO TRES MARIAS

FECHA INICIO

12/05/2021

CONCEPTO

BLVD. JUVENTINO ROSAS FRENTE A RESTAURANTE
SAMBUCA

FECHA TERMINO

13/05/2021



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD EL SALTO

FECHA INICIO

12/05/2021

CONCEPTO

DESMONTE Y EXTENDER TEPETATE EN COMPO
DEPORTIVO


FECHA TERMINO

17/05/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/05/2021	CALLE JESUS GAONA	M2	2,298	25/05/2021
	CALLE FRANCISCO I MADERO	M2	1,200	
	PRIVADA MADERO	M2	310	



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

14/05/2021

CONCEPTO

CALLE HIDALGO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,310

FECHA TERMINO

14/05/2021



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
14/05/2021	CAMINO A LA COMUNIDAD LOS ALACRANES	M2	6,570	25/05/2021
	CAMINO A COM. SAN BUENAVENTURA	M2	3,745	



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO

FECHA INICIO

18/05/2021

CONCEPTO

CUBRIR SANJA DE INSTALACION DE AGUA

FECHA TERMINO

18/05/2021



DESAZOLVE EN BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
19/05/2021	ARROYO EN CALLE PRIVADA GUANAJUATO	ML	45	24/05/2021



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO

FECHA INICIO

19/05/2021

CONCEPTO

CALLE HIDALGO

UNIDAD


M2

CANTIDAD

1,800

FECHA TERMINO

19/05/2021



DESAZOLVE EN COMUNIDAD LOS PEDROZA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
20/05/2021	DESAZOLVE DE REGADERA	ML	375	21/05/2021



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD MURALLA DE JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO

25/05/2021

CONCEPTO

CAMINO A NUEVO JESUS DEL MONTE
CAMPO DEPORTIVO

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

8,675
6,750

FECHA TERMINO

27/05/2021



REPORTE MES DE MAYO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO

FECHA INICIO

26/05/2021

CONCEPTO

CAMPO DEPORTIVO
CAMINO AL JUNCO

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

5,850
1,800

FECHA TERMINO

26/05/2021



TRABAJOS DE COMPACTAR MATERIAL CON VIBROCOMPACTADOR

FECHA INICIO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/04/2021	LA CALERA	M2	11,982	28/04/2021
	LAS FUENTES	M2	5,520	
	CALIFORNIA	M2	16,212	
	TIERRAS NUEVAS	M2	14,400	

LA CALERA



CALIFORNIA

LAS FUENTES



TIERRAS NUEVAS