

# REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

**FECHA INICIO**

05/04/2021

**CONCEPTO**

PRIVADA GUADALUPANA  
CAMINO A LA CALERA

**UNIDAD**

M2  
M2

**CANTIDAD**

1,255  
2,320


**FECHA TERMINO**

06/04/2021



## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
05/04/2021	PRIVADA GUADALUPANA	M2	1,255	07/04/2021



## RENIVELACION Y REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD MEXIQUITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
05/04/2021	CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA	M2	2,020	13/04/2021
	CALLE LIBRADO VELAZQUEZ	M2	3,584	
	CALLE PRIVADA CABALLERIA	M2	475	
	CAMINO A SAN JOSE DEL CORDERO	M2	2,130	



CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA

CALLE LIBRADO VELAZQUEZ

CALLE PRIVADA CABALLERIA

CAMINO A SAN JOSE DEL CORDERO

**DESAZOLVE EN LA COLONIA LOS REMEDIOS**

**FECHA INICIO**

05/04/2021

**CONCEPTO**

RIO SANTIAGO

**FECHA TERMINO**

09/04/2021



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO


FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
07/04/2021	CALLE JUAREZ	M2	1,040	16/04/2021
	CALLE GUANAJUATO	M2	740	
	CALLE VICENTE GUERRERO	M2	925	
	CALLE GUANAJUATO 2DO TRAMO	M2	1,890	
	CALLE VICENTE GUERRERO 2DO TRAMO	M2	2,100	
	CALLE TEPEYAC	M2	1,100	



CALLE JUAREZ



CALLE GUANAJUATO



CALLE VICENTE GUERRERO



CALLE TEPEYAC

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVO JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
08/04/2021	CAMPO DE BEIS BOL	M2	8,000	09/04/2021
	CAMPO DE FUT BOL	M2	6,750	



# REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/04/2021	CALLE JUAREZ	M2	1,675	30/04/2021
	CALLE GUANAJUATO	M2	740	
	2DO TRAMO CALLE GUANAJUATO	M2	1,890	
	CALLE GUERRERO 2DO TRAMO	M2	2,580	
	CALLE LOPEZ MATEOS SUR	M2	2,010	



CALLE JUAREZ



CALLE GUANAJUATO



CALLE LOPEZ MATEOS SUR

## DESAZOLVE EN LA COMUNIDAD EL JARALILLO

### FECHA INICIO

14/04/2021

### CONCEPTO

ARROYO Y PUNTE  
SANJA DE DESAGUE  
BORDO PARA CAPTAR AGUA

### FECHA TERMINO

22/04/2021





# REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
14/04/2021	CAMPO DEPORTIVO	M2	12,000	16/04/2021
	CAMINO AL JARALILLO	M2	6,350	



CAMPO DEPORTIVO



CAMINO AL JARALILLO

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA SOLEDAD

**FECHA INICIO**  
19/04/2021

**CONCEPTO**  
CALLEJON DEL CERRITO

**UNIDAD**  
M2

**CANTIDAD**  
540

**FECHA TERMINO**  
19/04/2021

