


# REPORTE MES DE ABRIL MAQUINARIA

## REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL CERRITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
20/04/2021	CAMINO A CARRETERA EL JARALILLO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	M2	5,511	30/04/2021
		M2	880	



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CORDERO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
22/04/2021	CAMINO A SAN ISIDRO	M2	16,125	23/04/2021



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
23/04/2021	CALLE LOPEZ MATEOS SUR	M2	2,010	30/04/2021



## TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

**FECHA INICIO**

23/04/2021

**CONCEPTO**

EXTENDER TIERRA EN LOTE BALDÍO  
EXTENDER CASCAJO EN PATIO DE CASAS  
MANIOBRAS PARA NIVELAR CALLE HIDALGO

**FECHA TERMINO**

30/04/2021



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS

**FECHA INICIO**

26/04/2021

**CONCEPTO**

CAMINO A MEXIQUITO

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

8,080

**FECHA TERMINO**

26/04/2021



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD CENTRO DE MEZQUITILLO

**FECHA INICIO**

28/04/2021

**CONCEPTO**

CAMPO DE BEIS BOL  
CAMPO DE FUT BOL

**UNIDAD**

M2  
M2

**CANTIDAD**

6,160  
7,200

**FECHA TERMINO**

30/04/2021



## TRABAJOS EN LA COMUNIDAD LOMA DE LA BUFANDA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
28/04/2021	COMPACTAR CASCAJO EN CAMINO	M2	2,580	29/04/2021



## RENIVELACION EN LA COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO

**FECHA INICIO**

30/04/2021

**CONCEPTO**

CAMINO A MEXIQUITO

**UNIDAD**

M2

**CANTIDAD**

3,900

**FECHA TERMINO**

30/04/2021





## TRABAJOS EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
30/04/2021	COMPACTAR CASCAJO EN CAMINO ORILLA DEL RIO SANTIAGO POR TABIQUERA	M2	2,355	30/04/2021

