

REPORTE MES DE JUNIO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

05/05/2021

CONCEPTO

CALLE NICOLAS BRAVO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

2,788

FECHA TERMINO

02/06/2021



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD EL ACEBUCHE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/06/2021	MANIOBRAS DE DESMONTE PARA ABRIR CAMINO	M2	2,965	11/06/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

01/06/2021

CONCEPTO

CAMINO DE ACCESO POR CALIFORNIA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

3,600

FECHA TERMINO

01/06/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/06/2021	CALLE NICOLAS BRAVO	M2	2,788	18/06/2021
	CAMINO A TANQUES DEL MEZQUITILLO	M2	1,668	
	PRIVADA HERNANDEZ	M2	750	
	CALLE RAMON RAMOS	M2	1,950	



CALLE NICOLAS BRAVO



PRIVADA HERNANDEZ



CALLE RAMON RAMOS

REPORTE MES DE JUNIO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/06/2021	CALLE DE ACCESO POR LA SECUNDARIA	M2	420	15/06/2021
	CALLE MANUEL DOBLADO	M2	570	



CALLE DE ACCESO POR LA SECUNDARIA



CALLE MANUEL DOBLADO



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD LA GLORIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
04/06/2021	LIMPIEZA DE TERRENO A UN COSTADO DEL TEMPLO	M2	450	17/06/2021
	EXCAVACION Y CUBRIR TUBERIA DE DRENAJE	ML	75	



TRABAJOS EN LA COLONIA HIDALGO

FECHA INICIO

18/06/2021

CONCEPTO

MANIOBRAS PARA CUBRIR SANJA
Y COMPACTAR DESAGUE EN
TERRENO VALDIO

FECHA TERMINO

18/06/2021



REVESTIMIENTO CON MATERIAL RECICLADO EN LA COMUNIDAD ARROYO SECO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
22/06/2021	PRIMER TRAMO DE CALLE LAS AMERICAS	M2	4,350	29/06/2021



RENIVELACION EN LA COLONIA HIDALGO

FECHA INICIO

21/06/2021

CONCEPTO

CALLE TRES MARIAS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

750

FECHA TERMINO

21/06/2021



TRABAJOS DE COMPACTAR MATERIAL CON VIBROCOMPACTADOR

FECHA INICIO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/06/2021	SAN IGNACIO	M2	17,070	30/04/2021
	MEXIQUITO	M2	7,320	



SAN IGNACIO



MEXIQUITO

DESAZOLVE DE RIO SANTIAGO

FECHA INICIO

17/06/2021

CONCEPTO

BLVD. PANAMA
COL. LA MEZQUITERA
PUENTE DEL BLVD. PANAMA A LOS REMEDIOS

FECHA TERMINO

30/06/2021

