

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: PROYECTOS

FECHA DE REALIZACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD ESTATAL PARA EL CAMINO RURAL "JARALILLO-JUNCO" Y PARA LA CICLOVÍA "EL MAGUEY-MEZQUITILLO"

OBRA:

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
CONTRATO: OPM-SFR/2021-091  
IMPORTE CONTRATADO: \$74,104.88  
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

GESTIONES AMBIENTALES DEL CENTRO SA. de CV.  
Blvd. Prolongación Insurgentes 2892 Int 2D  
Col. Cumbres del Campestre  
LEÓN, GUANAJUATO.  
GTO-SOP/PUC-3200-2015

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	16-ago-21	14-sep-21	IMPORTE CONTRATADO	\$74,104.88	ANTICIPO	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	16-ago-21	03-sep-21	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$74,104.88			
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$74,104.88			
			SANCIÓN	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$74,104.88			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO FINIQUITO)		-		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
1	ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD ESTATAL PARA EL CAMINO RURAL "JARALILLO-JUNCO" Y PARA LA CICLOVÍA "EL MAGUEY-MEZQUITILLO"	TRÁMITE	\$83,883.52	1.00	\$83,883.52	1.00	\$83,883.52	0.00	\$0.00			1.00	\$83,883.52	0.00	\$0.00
												0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
					\$83,883.52	1.00	\$83,883.52		\$0.00				\$83,883.52		\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$74,104.88		\$83,883.52		\$83,883.52		\$0.00				\$83,883.52		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$10,221.36		\$10,221.36		\$0.00				\$10,221.36		\$0.00
	TOTAL		\$74,104.88		\$74,104.88	ACUMULADO	\$74,104.88		\$0.00		\$0.00		\$74,104.88		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$74,104.88												
	MONTO POR EJERCER		\$0.00												

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

  
ING. JULIÁN GUERRERO JAIME  
GESTIONES AMBIENTALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

  
ARQ. JUAN JOSÉ ÁVALOS ROSAS  
SUPERVISOR

**OPERADO FORTAMUN**

- 2021

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"