

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: 13 de septiembre de 2021

OBRA: ELABORACIÓN DE DICTAMEN TECNICO PARA LA OBTENCIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA PARA CONSTRUCCIÓN DE

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2021-092

IMPORTE CONTRATADO: \$15,660.00

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

OPERADO FAISM
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN RESPONSABLE: PROYECTOR
 - 2021
 Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo comercial"

GERARDO ALONSO ROMERO

ACCESO A LA SAHOP ZONA VI #7

COLONIA BUROCRATA

GUANAJUATO, GTO.


GTO-SOP/PUC-1912-2012

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	PAGOS:	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	16/08/2021	30/08/2021	IMPORTE CONTRATADO	\$15,660.00	ANTICIPO	-
INICIO Y TERMINO REAL	16/08/2021	30/08/2021	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:	-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$15,660.00		
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$15,660.00		
			SANCIÓN	\$0.00		
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$15,660.00		

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO) FINIQUITO				TOTAL ESTIMADO				DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	-	-	-	-	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
						FECHA	30/08/2021	-	-	-	-					
						PERIODO DEL	16/08/2021	-	-	-	-					
						PERIODO AL	30/08/2021	-	-	-	-					
1	EXPLORACIÓN Y MUESTREO															
1.10	Visita de Inspección visual, ejecución de un sondeo tipo pozo a cielo abierto con herramienta manual en patio de escuela, incluye: corte de losa de piso, excavación a profundidad máxima de 2.0 m, muestreo inalterado y representativo de las capas constitutivas del terreno, relleno del sondeo con material producto de la excavación, remplazo de losa de piso y traslado al laboratorio. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, equipo, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	Visita	\$ 5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$5,100.00	0.00	\$0.00	
2	ESTUDIOS DE LABORATORIO															
2.10	Pruebas de laboratorio, clasificación SUCS incluye análisis granulométrico y límites de plasticidad (1 muestra). Incluye mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, equipo, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	Reporte	\$ 900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$900.00	0.00	\$0.00	
2.20	Pruebas de laboratorio, resistencia al esfuerzo cortante, incluye: determinación del contenido de agua, masa volumétrica del lugar, prueba triaxial no consolidada no drenada (1 muestra). Incluye mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, equipo, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	Reporte	\$ 2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,500.00	0.00	\$0.00	
3	TRABAJOS DE GABINETE															
3.10	Informe de mecánica de suelos, incluye: descripción de los trabajos de campo y condiciones del sitio, interpretación de los resultados de laboratorio, definición del perfil estratigráfico, memoria de cálculo, determinación de la capacidad de carga, procedimiento constructivo, tratamiento geotécnico del terreno, especificaciones de los materiales. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, equipo, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	Expediente	\$5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$5,000.00	0.00	\$0.00	
	IMPORTE CONTRATADO	\$15,660.00			\$13,500.00		\$13,500.00						\$13,500.00		\$0.00	
	IMPORTE DE AMPLIACIÓN	\$0.00			\$2,160.00		\$2,160.00						\$2,160.00			
	TOTAL	\$15,660.00			\$15,660.00		\$15,660.00						\$15,660.00		\$0.00	
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$15,660.00			ACUMULADO	\$15,660.00	ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		\$15,660.00		\$0.00	
	MONTO POR EJERCER	\$0.00														

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


M.I. GERARDO ALONSO ROMERO
 CONTRATISTA


ARQ. JUAN JOSE AVALOS ROSAS
 SUPERVISOR