

REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/08/2021	CAMINO A CALIFORNIA	M2	2,694	31/08/2021
	CALLE BELLO HORIZONTE	M2	1,140	
	PRIVADA DOBLADO	M2	810	
	CALLE FRANCISCO VILLA	M2	320	



CAMINO A CALIFORNIA

CALLE BELLO HORIZONTE

CALLE FRANCISCO VILLA

REPORTE MES DE AGOSTO

MAQUINARIA

DESAZOLVE DE ARROYO

FECHA INICIO

02/08/2021

CONCEPTO

ARROYO SECO

UNIDAD

ML

CANTIDAD

152

FECHA TERMINO

04/08/2021



DESAZOLVE DE FOSA DE DESAGUE

FECHA INICIO

03/08/2021



CONCEPTO

SAN CRISTOBAL

FECHA TERMINO

04/08/2021



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO

04/08/2021

CONCEPTO

CALLE NAYARIT
CALLE SONORA

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

225
410

FECHA TERMINO

05/08/2021



CALLE NAYARIT



CALLE SONORA



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

09/08/2021

UBICACIÓN

ABRIR SANJA DE DESAGUE AUN COSTADO DE
CARRETERA A CALIFORNIA

FECHA TERMINO

09/08/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN HACIENDA DE LOBOS

FECHA INICIO

10/08/2021

CONCEPTO

BACHEO DE CAMINO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

252

FECHA TERMINO

10/08/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

11/08/2021

CONCEPTO

CAMINO A LA SARTENEJA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

5,370

FECHA TERMINO

13/08/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
11/08/2021	CAMINO LA SARTENEJA	M2	870	13/08/2021



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ

FECHA INICIO

16/08/2021

CONCEPTO

CAMINO PRINCIPAL
CAMINO A LA CALERA

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

3,140
3,825

FECHA TERMINO


18/08/2021



CAMINO PRINCIPAL



CAMINO A LA CALERA



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ

FECHA INICIO



17/08/2021

UBICACIÓN

BACHEO CON CASCAJO DE CAMINO EMPEDRADO A
LOMA DE SAN RAFAEL


FECHA TERMINO

17/08/2021



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL MAGUEY

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
19/08/2021	CALLE EMILIANO ZAPATA	M2	960	19/08/2021



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD EL MAGUEY

FECHA INICIO

19/08/2021

CONCEPTO

CALLE EMILIANO ZAPATA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

760

FECHA TERMINO

19/08/2021



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO

20/08/2021

CONCEPTO

CALLE LOPEZ MATEOS

UNIDAD


M2

CANTIDAD

3,750

FECHA TERMINO

20/08/2021



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COLONIA LOS REMEDIOS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
23/08/2021	PRIVADA LOS REMEDIOS	M2	1,800	24/08/2021



REVESTIMIENTO CON POLVILLO EN LA COLONIA LOS REMEDIOS

FECHA INICIO

23/08/2021

CONCEPTO

PRIVADA LOS REMEDIOS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

408

FECHA TERMINO

24/08/2021



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

DESAZOLVE DE ARROYO

FECHA INICIO

23/08/2021

CONCEPTO

ARROYO TRES MARIAS

FECHA TERMINO

31/08/2021



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

FECHA INICIO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
25/08/2021	FORMAR CALLE AUN COSTADO DE PREESCOLAR	M2	1,440	27/08/2021



TRABAJOS DE COMPACTAR MATERIAL CON VIBROCOMPACTADOR

FECHA INICIO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/08/2021	BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO	M2	17,104	31/08/2021
	SAN ROQUE DE MONTES	M2	635	
	EL MEZQUITILLO	M2	6,240	
	SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ	M2	7,009	
	EL MAGUEY	M2	760	
	LOS REMEDIOS	M2	1,800	



BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO



SANTA TERESA DE LOS SANCHEZ



EL MAGUEY



LOS REMEDIOS

REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

TRABAJOS EN BANCO DE CASCAJO DE PIEDRAS NEGRAS

FECHA INICIO

01/08/2021

MARQUINARIA

PAYLODER
D-8 BULLDOZER

UNIDAD

VIAJES CASCAJO

CANTIDAD

247

FECHA TERMINO

31/08/2021

