

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

DESAZOLVE DE ARROYO TRES MARIAS

FECHA INICIO

01/09/2021

CONCEPTO

VIA LACTEA

UNIDAD

ML

CANTIDAD

25

FECHA TERMINO

07/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA


DESAZOLVE DE ARROYO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/09/2021	ACCESO AL RANCHO EL PITAYO	ML	15	02/09/2021




RENIVELACION EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/09/2021	PROL. LOPEZ MATEOS	M2	910	14/09/2021
	CAMINO VISTA HERMOSA	M2	2,790	
	CALLE LAZARO CARDENAS	M2	825	
	CALLE GUANAJUATO	M2	1,175	
	CALLE VICENTE GUERERRO	M2	1,550	



PROL. LOPEZ MATEOS



CALLE LAZARO CARDENAS



CALLE VICENTE GUERERRO



CAMINO VISTA HERMOSA



CALLE GUANAJUATO



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
02/09/2021	CALLE NUEVO LEON	M2	3,918	27/09/2021
	CAMINO DEL CANAL A LIBRAMIENTO SUR	M2	10,600	
	CALLE DURANGO	M2	4,740	
	CAMINO A SAN ANTONIO DE LA PAZ	M2	3,880	



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA ESTACION

FECHA INICIO

03/09/2021

CONCEPTO

CAMINO A LOS PEDROZA
CAMINO A SAN ROQUE DE MONTES

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

3,850

FECHA TERMINO

30/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
06/09/2021	CAMINO AL PITAYO	M2	1,575	13/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL

FECHA INICIO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
07/09/2021	AMPLIAR CAMINO SACA COSECHAS	M2	640	08/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO

FECHA INICIO

08/09/2021

CONCEPTO

CAMINO AL JUNCO

UNIDAD


M2

CANTIDAD

14,400

FECHA TERMINO

10/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

DESAZOLVE EN PEÑUELAS Y EJIDO DE PEÑUELAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
09/09/2021	REFORZAMIENTO DE BORDO DESAZOLVE DE ARROYO COSTADO DE LA CARRETERA	ML	400	30/09/2021
		ML	10	



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA

FECHA INICIO

13/09/2021

CONCEPTO

CALLE LAREDO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

FECHA TERMINO

17/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LA MORA

FECHA INICIO

13/09/2021

CONCEPTO

CAMINO A JESUS DEL MONTE

UNIDAD



M2

CANTIDAD

2,875

FECHA TERMINO

30/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COLONIA SANTA MARIA

FECHA INICIO

13/09/2021

CONCEPTO

CALLE SANTA MARIA
CALLE DOMINGO VELAZQUEZ
CALLE NAYARIT

UNIDAD


M2
M2
M2

CANTIDAD

4,032
1,500
3,200

FECHA TERMINO

17/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LA MORA

FECHA INICIO

13/09/2021

CONCEPTO

CAMINO A JESUS DEL MONTE

UNIDAD


M2

CANTIDAD

2,875

FECHA TERMINO

22/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD SANTA RITA

FECHA INICIO

21/09/2021

CONCEPTO

CALLE MORELOS
FRENTE AL TEMPLO

UNIDAD

M2
M2

CANTIDAD

1,500
1,020

FECHA TERMINO

21/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD LOMA DE SAN RAFAEL

FECHA INICIO

23/09/2021

CONCEPTO

CALLE ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR


UNIDAD

M2

CANTIDAD

FECHA TERMINO

24/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD CALIFORNIA

FECHA INICIO

28/09/2021

CONCEPTO

CAMPO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

6,400

FECHA TERMINO

29/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO


27/09/2021

TRABAJO

ABRIR Y ATERRAR ZANJA PARA LA INSTALACION DE
TUBERIA DE DRENAJE

FECHA TERMINO

30/09/2021



TRABAJOS DE COMPACTAR MATERIAL CON VIBROCOMPACTADOR

FECHA INICIO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/09/2021	BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO	M2	11,010	30/09/2021



REPORTE MES DE SEPTIEMBRE MAQUINARIA

TRABAJOS EN BANCO DE CASCAJO DE PIEDRAS NEGRAS

FECHA INICIO	MARQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
01/09/2021	PAYLODER D-8 BULLDOZER	VIAJES CASCAJO	190	30/09/2021

