

CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **OPM-SFR/2021-068** DE FECHA **24 DE MAYO DEL 2021**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, REPRESENTADO POR EL **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL **ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATANTE"** Y POR LA OTRA: **C. ARQ. EMILIO FUENTES RAMIREZ**, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES DE "EL CONTRATANTE":

PRIMERA- EL **C. C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **1131**, DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2018**, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

SEGUNDA- EL **C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ**, **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

TERCERA- EL **C. LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES**, **SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

CUARTA- EL **C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO CON LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 4** DE LA PROPIA LEY.

DECLARAN AMBAS PARTES:

PRIMERA- QUE CON FECHA **24 DE MAYO DEL 2021**, **"EL CONTRATISTA"** Y **"EL CONTRATANTE"** CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2021-068**, EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **"REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL CADI (GUARDERÍA)"**, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- **"EL CONTRATANTE"** MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$3' 837,804.22 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUSCRITO EN FECHA 25 DE MARZO DEL 2021. EN EL MARCO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 1,229 DEL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2021	MUNICIPALES PROVENIENTES DE CONVENIO CON DIF MUNICIPAL NO. SFR/JCO/MPIO-SMDIF/2104-0472021	TOTAL
\$3' 837,804.22	\$0.00	\$3' 837,804.22

TERCERA- QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **120 DIAS NATURALES**, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL **DÍA 25 DE MAYO DE 2021** Y CONCLUIRLOS EL **21 DE SEPTIEMBRE DE 2021**.



**CONVENIO N°
OPM-SFR/2021-068-02**

CUARTA. – CON FECHA **21 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, SE AUTORIZA **MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN 40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FECHA DE INICIO **25 DE MAYO DE 2021**, FECHA DE TERMINACIÓN **31 DE OCTUBRE DE 2021**.

ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN INCREMENTO DE **33.33%** RESPECTO AL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 107** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUINTA. - AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA **CLÁUSULA SEGUNDA** DEL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE VOLUMENES EXCEDENTES.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA **CLÁUSULA SEGUNDA** DEL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE VOLUMENES EXCEDENTES.

SEGUNDA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA **CLÁUSULA SEGUNDA** DEL CONTRATO, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, POR LO QUE A DICHA CLÁUSULA SE AÑADE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

CON FECHA **23 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, SE AUTORIZA **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO** AUMENTÁNDOLO EN **\$646,909.17 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 17/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, PARA TOTALIZAR EL MONTO EN **\$4'484,713.39 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN A ESTA MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUSCRITO EN FECHA 25 DE MARZO DEL 2021. EN EL MARCO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 1,229 DEL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2021 Y RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON DIF MUNICIPAL NO. SFR/JCO/MPIO-SMDIF/2104-0472021 AL SIGUIENTE DESGLOSE:

CONTRATO ORIGINAL		CONVENIO AMPLIACIÓN		TOTAL
RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUSCRITO EN FECHA 25 DE MARZO DEL 2021. EN EL MARCO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 1,229 DEL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2021	MUNICIPALES PROVENIENTES DE CONVENIO CON DIF MUNICIPAL NO. SFR/JCO/MPIO-SMDIF/2104-0472021	RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUSCRITO EN FECHA 25 DE MARZO DEL 2021. EN EL MARCO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 1,229 DEL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2021	MUNICIPALES PROVENIENTES DE CONVENIO CON DIF MUNICIPAL NO. SFR/JCO/MPIO-SMDIF/2104-0472021	
\$3'837,804.22	\$0.00	\$162,195.78	\$ 484,713.39	\$4'484,713.39

ESTA AMPLIACIÓN REPRESENTA UN INCREMENTO DE **16.86%** RESPECTO AL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 107** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SEPTIMA. - AMBAS PARTES CONVIENEN, QUE FUERA DE LAS MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE, SEGUIRÁN SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES.

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO POR DUPLICADO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS **23 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.**

POR "EL CONTRATANTE"

POR "EL CONTRATISTA"




C.P. JAVIER CASTILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ARQ. EMILIO FUENTES RAMIREZ

C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. LORENA VILLALOBOS OLIVARES
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO



ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

