


ACTA DE CIERRE FINANCIERO

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD JALAPA"

CONTRATO NÚMERO:

OPM-SFR/2021-028



Que se levanta en la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato a los 23 días del mes de abril de 2021 con motivo de la terminación de los trabajos encomendados a la contratista denominada "ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ", para la ejecución de la Obra Pública denominada "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD JALAPA" toda vez que el pasado día 09 de abril de 2021, el contratista en mención presentó su última estimación correspondiente, se procede a levantar la presente acta de cierre financiero con fundamento en los artículos 97 párrafo primero y 101 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en los artículos 110 y 111, por lo que financieramente la obra en mención se cierra con un monto total ejecutado de:

**\$325,543.88 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N)**

Manifestando la Empresa Contratista bajo protesta de decir verdad desde este momento que no existen cantidades de obra e importes resultantes adicionales a los plasmados en el proyecto de finiquito, estando conforme al respecto, por lo que firma la presente acta de cierre financiero para efectos de dar trámite a su garantía para prever la probable existencia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, misma que deberá manifestar una vigencia de doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción.

Asimismo, continuando con el procedimiento; se asienta que por este medio se notifica a la Empresa Contratista para que acuda el próximo día 30 de abril de 2021 en las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas Municipales con domicilio en Blvd. Ojo de Agua 1100 B Col. Barrio de Guadalupe, San Francisco del Rincón, Guanajuato, a las 12:00 horas, para llevar a cabo la formalización del finiquito de la obra, por lo que firma el presente documento y manifiesta quedar enterado de la cita, lo anterior según lo estipulado en el artículo 110 párrafo primero y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo que siendo todo lo que se asienta, se cierra la presente firmando en ella el contratista al inicio mencionado, así como el suscrito supervisor de la obra mencionada al inicio.

<b>"Por el Municipio"</b>	
Director de Obras Públicas	C. Supervisor de Obra
 Ing. Emmanuel López López	 Arq. Juan Antonio Hernández García
<b>"Por la Empresa Contratista"</b>	
 Ing. Christian Alan Bravo Méndez	