

RENIVELACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA COMUNIDAD LA ESTACION

FECHA INICIO

12/10/2021



CONCEPTO

CALLE DEL CANAL

CALLE LA CIENEGA

CALLE MIGUEL HIDALGO

CALLE MEZQUITE

CALLE PINO

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS

CALLE GUADALUPE VICTORIA

CAMPO DEPORTIVO

CALLE FERRONALES

UNIDAD

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

CANTIDAD

3,685

790

640

900

600

830

670

2,000

1,120

FECHA TERMINO

22/10/2021



CALLE GUADALUPE VICTORIA



CALLE DEL CANAL



CALLE LA CIENEGA



CALLE MIGUEL HIDALGO



CALLE MEZQUITE



CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS



CALLE FERRONALES



CALLE PINO



CAMPO DEPORTIVO





TRABAJOS EN BORDO DEL RIO TURBIO EN LA COMUNIDAD DE PEÑUELAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
12/10/2021	MANIOBRAS PARA CARGAR TEPETATE REFORZAR BORDO RENIVELAR REFORZAMIENTO DE BORDO	VIAJE	207	22/10/2021



TRABAJOS EN CANAL UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑUELAS

FECHA INICIO


15/10/2021

CONCEPTO

RETIRAR DESECHOS DEL DESAZOLVE

FECHA TERMINO

20/10/2021



RENIVELACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA COLONIA SANTA MARIA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
18/10/2021	CALLE HACIENDA SANTA MARIA CALLE CUITLAHUAC	M2 M2	7,500 1,848	19/10/2021



CALLE HACIENDA SANTA MARIA

CALLE CUITLAHUAC



TRABAJOS EN LA COLONIA VILLA JARDIN

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
20/10/2021	DESMONTE Y RENIVELACION DE CAMELLON BLVD. AQUILES SERDAN	M2	660	21/10/2021
	LIMPIEZA DE TERRENOS AUN COSTADO DEL BLVD. AQUILES SERDAN	M2	900	
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE AREA DE DONACION	M2	5,600	






RENIVELACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA COMUNIDAD EL CERRITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
26/10/2021	CAMINO A COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO	M2	6,485	27/10/2021
	CAMINO A COMUNIDAD SAN JOSE DEL CORDERO	M2	6,720	




CAMINO A COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO



CAMINO A COMUNIDAD SAN JOSE DEL CORDERO

**RENIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAMINOS Y CALLES EN LA COMUNIDAD
SAN ANTONIO DE LA PAZ**

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
26/10/2021	CALLE CAMINO REAL	M2	7,608	28/10/2021
	CALLE INDEPENDENCIA	M2	8,226	
	CALLE VICENTE GUERRERO	M2	2,125	



TRABAJOS EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD SAUZ DE ARMENTA

FECHA INICIO

27/10/2021

CONCEPTO

LIMPIEZA DE ESCOMBRO

FECHA TERMINO

21/10/2021



RENIVELACION DE CALLES EN LA COLONIA SANTA FE

FECHA INICIO

28/10/2021

CONCEPTO

CALLE OLMOS Y/O SAN MARCOS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

5,600

FECHA TERMINO

28/10/2021

