

REPORTE DE MAQUINARIA MES DE ENERO

RENIVELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA

 FECHA INICIO
 CONCEPTO
 UNIDAD
 CANTIDAD
 FECHA TERMINO

 28/01/2022
 CAMPO FUTBOL #1 CAMPO FUTBOL #2
 M2 5,400 M2 5,500
 31/01/2022











CAMPO FUTBOL #2