

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	"PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE BLVD. MARÍA DE LA LUZ BRAVO, TRAMO: CALLE I. ALTAMIRANO – BLVD. MIRAFLORES EN ESTA CIUDAD"
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
CONTRATO NO.	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-011
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN		
LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN. FCO. DEL RINCON, GTO.	1:00 P.M.	04-jul-22

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE BLVD. MARÍA DE LA LUZ BRAVO, TRAMO: CALLE I. ALTAMIRANO – BLVD. MIRAFLORES EN ESTA CIUDAD, INCLUYENDO: ENTREGA FÍSICA SIN APARATOS DE PRECISION PARA LA REFERENCIACION DEL TRAZO DEL PROYECTO PLASMADO EN CAMPO, INVENTARIO DE INSTALACIONES EN VIALIDAD Y BOCACALLES EN PRESENCIA DE UN PROFESIONISTA, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PLANTA GEOMETRICA A LO LARGO DE LAS VIALIDADES, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE RASANTES POR CADA EJE DE TRAZO, INCLUYE INTERSECCIONES A NIVEL, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION POR CADA EJE DE TRAZO, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE REUBICACION O REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, GRAFICADO EN PAPEL BOND DE PLANO DEFINITIVO AUTORIZADO, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA. BARRAS DE GANTT, ELABORACION DE CATALOGO Y CUANTIFICACION DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE DE OBRA EN BASE AL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO.

IMPORTE CONTRACTUAL			
MONTO CONTRATADO:	\$	156,245.70	
AMPLIACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO
LIQUIDACIÓN			NO. DE CONVENIO
TOTAL CONTRATO	\$	156,245.70	

PERIODO DE EJECUCIÓN					
		CONTRATO			
FECHA INICIO:	30	DE	MAYO	DE	2022
FECHA TERMINO:	28	DE	JULIO	DE	2022
			REAL		
FECHA INICIO:	30	DE	MAYO	DE	2022
FECHA TERMINO:	27	DE	JUNIO	DE	2022
			PRÓRROGA		
FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	-
				NO. DE CONVENIO	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA		
No.	PERIODO	IMPORTE
1F (FINIQUITO)	30 DE MAYO DE 2022 - 27 DE JUNIO DE 2022	\$ 156,245.70
No.	PENDIENTES DE PAGO	IMPORTE
-	-	-
-	-	-
	TOTAL ESTIMADO:	\$ 156,245.70
	TOTAL CONTRATADO:	\$ 156,245.70
	AMPLIACIÓN:	\$ -
	LIQUIDACIÓN:	\$ -
	SANCIÓN:	\$ -
	SALDO A CANCELAR:	\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

OPERADO FAISM

- 2022

Este programa es público ajeno a cualquier
beneficio político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No.	-	DE	-	VALOR	-
COMPAÑIA AFIANZADORA:	-				
FIANZA CUMPLIMIENTO No.	-	DE	-	VALOR	-
COMPAÑIA AFIANZADORA:	-				
FIANZA DE AMPLIACION No.	-	DE	-	VALOR	-
COMPAÑIA AFIANZADORA:	-				
FIANZA VICIOS OCULTOS No.	-	DE	-	VALOR	-
COMPAÑIA AFIANZADORA:	-				

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

NINGUNA

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

- C. ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ
- C. ING. ANTONIO SERRANO MALDONADO
- C. ING. MA DE LA LUZ HERNÁNDEZ RAZO

FIRMA: 

FIRMA: Antonio Serrano M.

FIRMA: 

