

FECHA DE REALIZACION: 07 DE OCTUBRE DE 2022

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA: "ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO."

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C.
RAFAEL DÁVALOS NO. 24, FRACC. MINERAL DE LA HACIENDA,
GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250
ACI051201VD2
GTO-SOP/PUC-0232-2007

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-021
IMPORTE CONTRATADO: \$354,987.56
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	26-ago-22	24-oct-22	IMPORTE CONTRATADO \$354,987.56	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	26-ago-22	23-sep-22	IMPORTE AMPLIACIÓN \$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$0.00	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL \$354,987.56				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA \$354,987.56				
			SANCIÓN \$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO \$354,987.56				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE

01.01	Introducción, incluye: Descripción general, contenido y la estructura del documento, así como el proceso para su integración.	DOCUMENTO	\$ 9,379.56	1.00	\$ 9,379.56	1.00	\$ 9,379.56	0.00	\$ -			1.000	9,379.560	0.000	0.000
01.02	Marco de referencia, incluye: referencia al marco legal nacional, estatal y municipal que da soporte al programa, descripción del proceso de elaboración para el instrumento de planeación, incluye diseño, elaboración y aplicación de encuestas vía internet, análisis de resultados e integración de los resultados en el diagnóstico de movilidad, los resultados que se obtienen de la consulta social y cartografía involucradas.	DOCUMENTO	\$ 71,866.76	1.00	\$ 71,866.76	1.00	\$ 71,866.76	0.00	\$ -			1.000	71,866.760	0.000	0.000
01.03	Diagnóstico, situación actual y la tendencia que presentan los principales temas o problemas críticos de movilidad identificados. Se integrará con una caracterización para cada rubro que integra el programa, incorporando indicadores cuantitativos y cualitativos que describan aspectos en los que se requiera intervenir. Incluye: Integración del plano base para el estudio, así como elaboración de memoria fotográfica general de la zona de proyecto.	DOCUMENTO	\$ 168,104.77	1.00	\$ 168,104.77	1.00	\$ 168,104.77	0.00	\$ -			1.000	168,104.770	0.000	0.000
01.04	Visión en materia de movilidad, se plasma el enunciado con la visión del Programa de Movilidad Municipal 2021 - 2024., considerando los criterios de características deseadas a futuro.	DOCUMENTO	\$ 15,320.29	1.00	\$ 15,320.29	1.00	\$ 15,320.29	0.00	\$ -			1.000	15,320.290	0.000	0.000
01.05	Planteamiento estratégico, para la atención a las necesidades identificadas en materia de movilidad sustentable. Se materializa a través de las líneas estratégicas y objetivos con sus respectivos indicadores, metas, estrategias y líneas de acción.	DOCUMENTO	\$ 14,726.46	1.00	\$ 14,726.46	1.00	\$ 14,726.46	0.00	\$ -			1.000	14,726.460	0.000	0.000
01.06	Lineamientos generales para la instrumentación, seguimiento y evaluación del Programa., incluye: los mecanismos a través de los cuales se instrumenta, se da seguimiento y se evalúa el cumplimiento del Programa.	DOCUMENTO	\$ 14,077.14	1.00	\$ 14,077.14	1.00	\$ 14,077.14	0.00	\$ -			1.000	14,077.140	0.000	0.000
01.07	Elaboración e integración de expediente del programa de movilidad. Incluye: Encarpetado en tres tantos impresos y dos CD con el documento.	EXPEDIENTE	\$ 12,548.78	1.00	\$ 12,548.78	1.00	\$ 12,548.78	0.00	\$ -			1.000	12,548.780	0.000	0.000

IMPORTE CONTRATADO	\$354,987.56	\$306,023.76	\$306,023.76		\$306,023.76	\$0.00
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00	\$48,963.80	\$48,963.80		\$48,963.80	\$0.00
TOTAL	\$354,987.56	\$354,987.56	\$354,987.56	ACUMULADO	\$354,987.56	ACUMULADO
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$354,987.56					
MONTO POR EJERCER	\$0.00					

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

OPERADO FORTAMUN

- 2022

L.D.G. JULIETA EDITH VILLAFANA ROCHA
ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C.
CONTRATISTA

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

ARQ. JUAN JOSÉ ÁVALOS ROSAS
SUPERVISOR