



# San Francisco del Rincón <sup>2021</sup>/<sub>2024</sub>

**Nuestro impulso eres tú**

## DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

### CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-005-01

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS			
"CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO."			
CONTRATISTA			
ING. JOSÉ DE JESÚS DOMINGUEZ LÓPEZ			
CONVENIO	INICIO CONTRATO	TERMINO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	25 DE JULIO DE 2023	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CONVENIO DE **TERMINACIÓN ANTICIPADA** RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-005** DE FECHA **24 DE JULIO DE 2023**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO**, REPRESENTADO POR EL LIC. **ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. **CHRISTIAN ROBERTO CASAS LAGUNA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, L.A.E. **LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ARQ. **CELESTINO ORTEGA MONJARAZ**, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **“EL CONTRATANTE”** Y POR LA OTRA **EL ING. JOSÉ DE JESÚS DOMINGUEZ LÓPEZ**, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **“EL CONTRATISTA”** DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES:**

I.- EN FECHA **24 DE JULIO DE 2023**, LAS PARTES CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-005**, EN LO SUCESIVO **“EL CONTRATO PRINCIPAL”** MEDIANTE EL CUAL **“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO, CONSISTENTES EN: **“CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”**, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN **“EL CONTRATO PRINCIPAL”** Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.

II.- EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE **“EL CONTRATO PRINCIPAL”** ES POR LA CANTIDAD DE: **\$1,250,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	APORTACIÓN MUNICIPAL	MONTO TOTAL CONTRATADO
“FIDEICOMISO DE BORDERIA E INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO” (FIBIR) EN APEGO AL CONVENIO No. FIBIR/BORD/SFCO/2023-28 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023	DE ACUERDO AL CONVENIO DE PARTICIPACION No. SFR/DSYR/011/2023 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023	RECURSOS FISCALES 23, APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NUMERO 1,312 DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2023.	
<b>\$500,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,250,000.00</b>

III.- QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **60 (SESENTA) DÍAS NATURALES**, MISMO QUE DA INICIO A PARTIR DEL DÍA **25 DE JULIO DE 2023** Y CONCLUIRLOS EL **22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**.

IV.- EL ARQ. **JOSÉ ISABEL ÁLVAREZ BOCANEGRA** EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES COMO SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EMITIÓ EN FECHA **20 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-005**, FUNDANDO Y MOTIVANDO LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA: *DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN LOS LUGARES DONDE SE EJECUTARIAN LOS TRABAJOS DE BORDERÍA, TANTO DE REHABILITACIÓN Y DESASOLVE (BORDO CAPTÓ AGUA), ASÍ COMO DE BORDO NUEVO (TERRENO CON MUCHA HUMEDAD) NO FUE POSIBLE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO. TODO LO ANTERIOR FUE ASENTADO CON NOTA DE BITACORA No. 018 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIENDO UN TOTAL DE 9 BORDOS TERMINADOS AL 100% DE UN TOTAL DE 21 BORDOS QUE SE TENÍAN POR EJECUTAR, LO CUAL REPRESENTA UN 47.60% DE TRABAJOS EJECUTADOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.*



**DECLARACIONES:**

I.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "EL CONTRATANTE" QUE:

I.1.- ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, SEGÚN LO ESTABLECE EN SU **ARTÍCULO 2º LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

I.2.- ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,** Y APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA; ASÍ COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 76 FRACCIÓN II, INCISO G DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

I.3.- EL C. LIC. **ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL,** ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **1249,** DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2021,** EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

I.4.- EL C. LIC. **CHRISTIAN ROBERTO CASAS LAGUNA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,** COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL **ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

I.5.- LA C. **L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO,** COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

I.6.- EL C. **ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ,** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA,** COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE **LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA PROPIA LEY.**

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

II.1.- ES **PERSONA FÍSICA,** TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO.

II.2.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTE CONVENIO.

III.- **AMBAS PARTES DECLARAN QUE:**

III.1.- QUE, COMO CONSECUENCIA DE LO MANIFESTADO EN EL NUMERAL IV DE LOS **ANTECEDENTES,** "EL **CONTRATANTE**" DETERMINO LA VIABILIDAD DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE "EL **CONTRATO PRINCIPAL**", DE ACUERDO AL CONTENIDO DEL **DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-005,** QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO ANEXO 1.

III.2.- QUE, PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN, POR LO QUE, EN BASE A LOS ANTERIORES ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, LAS PARTES MANIFIESTAN SU MUTUO CONSENTIMIENTO EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE "EL **CONTRATO PRINCIPAL**" SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:



**CLAUSULAS:**

**PRIMERA.** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO NÚMERO **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-005** AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN LOS LUGARES DONDE SE EJECUTARIAN LOS TRABAJOS DE BORDERÍA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA.** EL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA ES POR LA CANTIDAD DE: **\$ 595,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	APORTACIÓN MUNICIPAL	MONTO TOTAL EJECUTADO
"FIDEICOMISO DE BORDERIA E INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO" (FIBIR) EN APEGO AL CONVENIO No. FIBIR/BORD/SFCO/2023-28 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023	DE ACUERDO AL CONVENIO DE PARTICIPACION No. SFR/DSYR/011/2023 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023	RECURSOS FISCALES 23, APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NUMERO 1,312 DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2023.	
<b>\$238,000.00</b>	<b>\$119,000.00</b>	<b>\$238,000.00</b>	<b>\$595,000.00</b>

**TERCERA.** ANTICIPO POR AMORTIZAR. – A LA FECHA SE ADEUDAN LAS ESTIMACIONES 1 Y 2, CON LAS CUALES SE CUBRE LA AMORTIZACIÓN, SIN QUEDAR SALDOS POR REINTEGRAR.

**CUARTA.** DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE NO SE RESERVA NINGÚN DERECHO DE O ACCIÓN QUE EJERCITAR EN CONTRA DE "EL CONTRATANTE", POR LO QUE NO EXISTE NINGÚNA RECLAMACIÓN QUE SE DERIVE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL" Y DEL PRESENTE CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS. EN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS 20 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

POR "EL CONTRATANTE"

POR "EL CONTRATISTA"

**LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. JOSÉ DE JESÚS DOMÍNGUEZ LÓPEZ.**

**LIC. CHRISTIAN ROBERTO CASAS LAGUNA**  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO**  
 SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ**  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

