

FINQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA DE REALIZACIÓN: 4 de octubre de 2023

OBRA: "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO."
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO
CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-010
IMPORTE CONTRATADO: \$79,186.54
IMPORTE DE AMPLIACIÓN: \$0.00

C. ING. ANTONIA MARES REPRESENTANTE LEGAL MACC LABORATORIO
CALLE CAMINO DE ACCESO N° 195 COL. EJIDO DE JEREZ, IRAPUATO, GTO
MLA14052EDA
GTO-60P/PUC-3114-2015

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	07-ago-23	20-sep-23	IMPORTE CONTRATADO	\$79,186.54	ANTICIPO	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	07-ago-23	20-sep-23	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN	-	-
PRORROGA:			TOTAL	\$79,186.54	VICIOS OCULTOS	2049003	29-sep-23
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$79,186.54			
			SANCIÓN	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$79,186.54			

CLASE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		E-2 (DOS) FINQUITO		-		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTR-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
A	Diseño de Pavimento en la Calle Tamalipas														
1	Trabajos de Campo														
1.2.4	Pozo a cielo abierto. Incluye: excavación con herramienta manual hasta una profundidad promedio de 1.50 m y relleno de sandedo con material producido de la excavación.	POZO	1,333.63	4.00	5,334.52	4.00	\$ 5,334.52	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.000	\$ 5,334.52	0.000	\$ -
1.2.4-2	Estudio de Aforo Vehicular. Incluye: Estancia de Personal Durante tres días con un horario de 7:00 am a 7:00 pm	AFORO	6,378.28	1.00	6,378.28	1.00	\$ 6,378.28	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.000	\$ 6,378.28	0.000	\$ -
2	Trabajos de laboratorio e ingeniería														
1.2.5	Pruebas para determinar contenido de humedad natural o de campo, análisis granulométrico, peso volumétrico seco y suelo, peso volumétrico máximo y humedad óptima, límites de consistencia, valor relativo de soporte estándar saturado y expansión, clasificación S.U.C.S., contracción lineal.	CALIDAD	3,233.01	5.00	16,165.05	5.00	\$ 16,165.05	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.000	\$ 16,165.05	0.000	\$ -
3	Trabajos de Gabinete														
1.2.8	"Informe técnico del estudio incluyendo: a) Descripción de la zona y del proyecto de estudio. b) Localización de los sondeos. c) Soporte técnico de cada prueba realizada. d) Perfil estratigráfico. e) Memoria de cálculo. f) Conclusiones. g) Recomendaciones. h) Memoria fotográfica i) Propuesta para pavimento flexible y rígido."	ESTUDIO	6,256.30	1.00	6,256.30	0.00	\$ -	1.00	\$6,256.30	\$0.00	\$0.00	1.000	6,256.30	0.000	\$ -
B	Diseño de Pavimento en la Calle Sonora														
1	Trabajos de Campo														
1.2.7	Pozo a cielo abierto. Incluye: excavación con herramienta manual hasta una profundidad promedio de 1.50 m.	POZO	1,333.63	4.00	5,334.52	4.00	\$ 5,334.52	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.000	\$ 5,334.52	0.000	\$ -
1.2.4-2	Estudio de Aforo Vehicular. Incluye: Estancia de Personal Durante tres días con un horario de 7:00 am a 7:00 pm	AFORO	6,378.28	1.00	6,378.28	1.00	\$ 6,378.28	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.000	\$ 6,378.28	0.000	\$ -
2	Trabajos de laboratorio e ingeniería														
1.2.8	Pruebas para determinar contenido de humedad natural o de campo, análisis granulométrico, peso volumétrico seco y suelo, peso volumétrico máximo y humedad óptima, límites de consistencia, valor relativo de soporte estándar saturado y expansión, clasificación S.U.C.S., contracción lineal.	CALIDAD	3,233.01	5.00	16,165.05	5.00	\$ 16,165.05	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.000	\$ 16,165.05	0.000	\$ -
3	Trabajos de Gabinete														
1.2.9	"Informe técnico del estudio incluyendo: a) Descripción de la zona y del proyecto de estudio. b) Localización de los sondeos. c) Soporte técnico de cada prueba realizada. d) Perfil estratigráfico. e) Memoria de cálculo. f) Conclusiones. g) Recomendaciones. h) Memoria fotográfica i) Propuesta para pavimento flexible y rígido."	ESTUDIO	6,256.30	1.00	6,256.30	0.00	\$ -	1.00	\$6,256.30	\$0.00	\$0.00	1.000	6,256.30	0.000	\$ 0.00

IMPORTE CONTRATADO	\$79,186.54	\$68,264.26	\$65,751.66	\$12,512.60	\$68,264.26	\$0.00
IMPORTE DE AMPLIACIÓN	\$0.00	\$10,922.28	\$8,920.27	\$2,002.02	\$10,922.28	\$0.00
TOTAL	\$79,186.54	\$79,186.54	\$74,671.93	\$14,514.61	\$79,186.54	\$0.00
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$79,186.54					
MONTO POR EJERCER	\$0.00					

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


MACC LABORATORIO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

OPERADO FORTAMUN

2023


ARO. BRIAN HERNÁNDEZ GARCÍA
SUPERVISOR

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"