

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: 3 de diciembre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE GAVIETAS PARA ADULTO DEL PANTON MUNICIPAL SAN FRANCISCO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

RESUMEN DE GARANTIAS: IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE AMPLIACION, IMPORTE AJUSTE DE COSTOS, IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

IMPORTE: TABLA CON COLUMNAS DE IMPORTE Y FECHA PARA ESTADOS EST 1 (CINCO) A EST 7 (SETE)

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CONTRATO: TABLA DETALLADA DE CANTIDADES, PRECIOS, IMPORTES Y FECHAS PARA ESTADOS EST 1 (CINCO) A EST 7 (SETE). INCLUYE COLUMNAS DE LINDAZO, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, FECHA PERIODO Y TOTAL ESTIMADO.

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE DE AMPLIACION, IMPORTE DE RECARGOS, IMPORTE TOTAL ESTIMADO, PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN), SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.

OPERADO FORTAMUN



Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.